

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 143/TB-TCKH-XDCB

Quận 6, ngày 8 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra quyết toán công trình
Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông

Kính gửi: Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông

Tên dự án: Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông;

Chủ đầu tư: Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông;

Địa điểm đầu tư: Số 489B/6 Hậu Giang phường 11 quận 6;

Tổng mức đầu tư: 498.199.000 đồng (Quyết định số 163/QĐ-THNVL ngày 22 tháng 05 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông);

Nguồn vốn đầu tư: Dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục (chưa phân bổ) năm 2023;

Thời gian khởi công, hoàn thành: Ngày khởi công: 27/6/2023; ngày hoàn thành: 19/7/2023.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trung Loan.

I. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1653/UBND-TCKH ngày 04/05/2023 của Ủy ban nhân dân quận 6 về giao kế hoạch Sửa chữa Trường lớp năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-THNVL ngày 22/05/2023 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông về phê duyệt thiết kế dự toán công trình Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-THNVL ngày 26/05/2023 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông;

Căn cứ Công văn số 4089/UBND-TCKH ngày 28/10/2022 của Ủy ban nhân dân quận 6 về hồ sơ quyết toán công trình theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Công văn số 820/UBND-TCKH ngày 13/03/2023 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành quy trình về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

II. Kết quả kiểm tra:

Căn cứ hồ sơ báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông tại số 489B/6 Hậu Giang phường 11 quận 6 của Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông. Phòng Tài chính Kế hoạch quận 6 báo cáo kết quả kiểm tra quyết toán công trình như sau:

1. Hồ sơ pháp lý:

a. Trình tự lập và duyệt văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản:

Công văn thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Quận 6 cơ bản tuân thủ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và văn bản pháp lý có liên quan.

b. Việc chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng:

Cơ bản đã được thực hiện theo trình tự quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, phù hợp với các quy định khác của Ủy ban nhân dân Thành phố.

c. Việc chấp hành trình tự lựa chọn thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông phê duyệt tại Quyết định số 169/QĐ-THNVL ngày 26 tháng 05 năm 2023, trong đó có 01 gói thầu xây lắp và 03 gói thầu tư vấn.

d. Việc thương thảo và ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu:

Việc thương thảo và ký kết các hợp đồng gói thầu cơ bản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, các văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan.

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Theo quyết định đầu tư	Đã thanh toán
Tổng số	498.199.000	0
- Ngân sách:		
- Vốn khác: Dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục (chưa phân bổ) năm 2023	498.199.000	0

3. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Chi phí chủ đầu tư đề nghị	Kết quả thẩm tra quyết toán	Chênh lệch
Tổng số	498.199.000	498.182.681	498.182.681	0
- Bồi thường, GPMB	0	0	0	0
- Xây lắp	434.123.000	434.106.681	434.106.681	0
- Thiết bị	0	0	0	0
- Quản lý dự án	13.599.000	13.599.000	13.599.000	0
- Tư vấn	50.477.000	50.477.000	50.477.000	0
- Chi phí khác	0	0	0	0
- Chi phí dự phòng	0	0	0	0

Nguyên nhân kết quả kiểm tra quyết toán tăng, giảm so với chủ đầu tư đề nghị: Không.

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 498.182.681 đồng (Do việc sửa chữa nhằm đảm bảo tài sản được duy trì theo đúng công năng và tiêu chuẩn kỹ thuật ban đầu, không làm thay đổi công năng, quy mô của tài sản nên chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản).

5. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư/sửa chữa: Không.

6. Tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng: (Chi tiết tại bảng thẩm tra quyết toán).

7. Việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án:

Tại thời điểm kiểm tra quyết toán công trình, hồ sơ pháp lý do Chủ đầu tư cung cấp không có kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà

nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra dự án.

8. Nhận xét, đánh giá, kiến nghị:

- Việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và đấu thầu: Về cơ bản Chủ đầu tư đã thực hiện theo trình tự quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, phù hợp với các quy định khác của Ủy ban nhân dân Thành phố. Việc lựa chọn nhà thầu cơ bản được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn pháp luật có liên quan.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn sửa chữa thường xuyên: Dự án đầu tư từ Nguồn vốn Dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục (chưa phân bổ) năm 2023; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư và công tác thanh toán vốn đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện theo Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư mẫu số 03/QTDA ngày 24 tháng 07 năm 2023.

- Về công tác quản lý chi phí đầu tư sửa chữa, quản lý tài sản đầu tư sửa chữa của chủ đầu tư: Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm và các văn bản có liên quan; Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/07/2021 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

- Tổng vốn đầu tư quyết toán của công trình Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-THNVL ngày 22/05/2023 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông về việc phê duyệt dự toán công trình.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm: Về chất lượng công trình, tính chính xác đối với số liệu, khối lượng công việc, tính pháp lý của tài liệu trong hồ sơ báo cáo quyết toán gửi cho cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.


Phòng Tài chính Kế hoạch quận 6 Thông báo đến Trường tiểu học Nguyễn Văn Luông để quyết toán theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước quận 6;
- Lưu: VT, Cường/XDCB.

TRƯỜNG PHÒNG


Đoàn Quang Luân



BẢNG KIỂM TRA KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Công trình: Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Nguyễn Văn Lương

(Kèm theo Thông báo số 11/2..... TTB-TCKH-XDCB ngày 08/8/2023 của Phòng Tài chính Kế hoạch quận 6)

KHOẢN MỤC CHI PHÍ	GIÁ TRỊ					
	DỰ TOÁN	ĐƠN VỊ LẬP	QUYẾT TOÁN	ĐÃ THANH TOÁN	CÒN PHẢI THU HỒI	CÒN PHẢI THANH TOÁN
I. CHI PHÍ XÂY DỰNG	434.123.000	434.106.681	434.106.681	0	0	434.106.681
- Chi phí xây dựng trước thuế	394.657.273	394.642.437	394.642.437	0	0	0
II. CHI PHÍ THIẾT BỊ	0	0	0	0	0	0
- Chi phí thiết bị trước thuế	0	0	0	0	0	0
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	13.599.000	13.599.000	13.599.000	0	0	13.599.000
IV. CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	50.477.000	50.477.000	50.477.000	0	0	50.477.000
- Chi phí lập hồ sơ thiết kế dự toán	28.217.000	28.217.000	28.217.000	0	0	28.217.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
- Chi phí giám sát TC xây lắp	14.260.000	14.260.000	14.260.000	0	0	14.260.000
- Chi phí Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
- Chi phí thẩm định Hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
V. CHI PHÍ KHÁC	0	0	0	0	0	0
VI. CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB	0	0	0	0	0	0
VII. CHI PHÍ DỰ PHÒNG	0	0	0	0	0	0
VIII. TỔNG QUYẾT TOÁN:	498.199.000	498.182.681	498.182.681	0	0	498.182.681

[Signature]

