

Hc. 15 Huê
- có hành / chỉ soát công trình đtk
còn trong PUT? trên địa vln?

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
PHÒNG NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1421/BC-NV

Quận 1, ngày 31 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

**Tiến độ, kết quả thực hiện các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm
50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn Quận 1
(Tháng 5/2024)**

Kính gửi: Thường trực Quận ủy Quận 1

Thực hiện Công văn số 3264/UBND-NV ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về việc đôn đốc thực hiện 50 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn Quận 1; Phòng Nội vụ Quận 1 báo cáo tháng 5/2024 về tiến độ thực hiện các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn Quận 1, như sau:

Các đơn vị có đăng ký công trình thi đua luôn quan tâm theo dõi tiến độ để đảm bảo các công trình theo tiến độ (đính kèm Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5). Qua tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, ghi nhận trong tháng:

- Công trình thi đua cấp Thành phố: có 01 công trình thi đua chưa triển khai thực hiện.
- Công trình thi đua cấp quận: có 23 công trình thi đua đang thực hiện theo tiến độ; không có công trình thi đua hoàn thành vượt tiến độ; không có công trình thi đua đề xuất mới.

Trên đây là Báo cáo tháng 5/2024 về tiến độ thực hiện các công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trên địa bàn Quận 1. Phòng Nội vụ Quận 1 báo cáo Thường trực Quận ủy nắm thông tin, có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND quận: CT, các PCT;
- T/v Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Quận 1;
- Văn phòng Quận ủy: CVP;
- Văn phòng UBND Quận 1: CVP;
- Thủ trưởng các đơn vị đăng ký các công trình;
- Lưu: VT, NV/TC (05b).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Nguyễn Văn Hiếu





PHỤ LỤC 1
CÔNG TRÌNH THI ĐUA ĐÃ HOÀN THÀNH

(kèm kèm Báo cáo số 1421/BC-NV ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Phòng Nội vụ Quận 1)

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
NỘI DUNG THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ			
1	Phòng Kinh tế Quận 1	Xây dựng, vận hành, thử nghiệm và đưa vào sử dụng Hệ thống ứng dụng thông tin địa lý quản lý hộ kinh doanh và tạo lập nền bản đồ địa hình trên địa bàn Quận 1 (WebGis) (theo Kế hoạch số 351/KH-UBND ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1).	Tháng 3/2023
NỘI DUNG THI ĐUA CẤP QUẬN			
1	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ	Vận dụng công nghệ số vào việc: + Sử dụng phần mềm OneNot để quản lý hồ sơ sổ sách giáo viên. + Thu tiền bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Yschool.	Tháng 5/2023
2	Trường Trung học cơ sở Đồng Khởi	Thực hiện hoạt động ngoại khóa “Theo bước chân Người”.	Tháng 5/2023
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1	Xây dựng sổ tay tuyên truyền pháp luật lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước theo Luật Bảo vệ trường năm 2020.	Tháng 6/2023
4		Xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý môi trường Quận 1 trên điện thoại thông minh gồm các quy trình thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, thông tin về chất lượng môi trường trên địa bàn Quận 1	Tháng 6/2023
5	Ban Dân vận Quận ủy Quận 1	Tháng Nghĩa tình Quận 1	Tháng 7/2023
6	Thanh tra Quận 1	Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu các quy định pháp luật Khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng.	Tháng 7/2023
7	Ủy ban nhân dân phường Đa Kao	“Duy tu và chăm sóc 12 mảng tường trên địa bàn phường Đa Kao từ nay đến năm 2025”	Tháng 8/2023
8	Liên đoàn Lao động Quận 1	Chương trình “Ngày hội hàng Việt Nam” vận động các đơn vị, doanh nghiệp bán giảm giá từ 10% đến 50% các sản phẩm hàng Việt Nam cho đoàn viên, CNVC-LĐ	Tháng 10/2023
9		Thực hiện xây dựng “Phần mềm zalo official ứng dụng trên điện thoại” thực hiện tuyên truyền các hoạt động công đoàn, tiếp nhận thông tin thắc mắc của người lao động trên các lĩnh vực của luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động.	Tháng 10/2023
10	Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1	“Đồng hành cùng con” Kết nối, vận động chăm lo hỗ trợ cho 12 trẻ em mồ côi đến năm 18 tuổi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn.	Tháng 10/2023
11		“Gạch xanh sinh thái” Phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện gạch xanh sinh thái từ chai nhựa tạo dựng thành các dãy ghế đặt tại các điểm sinh hoạt khu phố.	Tháng 10/2023
12	Trường Tiểu học Chương Dương	Xây dựng Thư viện thiếu nhi online	Tháng 10/2023



TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	TIẾN ĐỘ HOÀN THÀNH
13	Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh	Xây dựng “Học liệu điện tử”	Tháng 10/2023
14	Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé	Công trình lắp đặt và thực hiện có hiệu quả bản tin điện tử công cộng	Tháng 10/2023
15	Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh	Công trình văn hóa: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến	Tháng 10/2023
16	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1	Hiệu đính, tái xuất bản cuốn Cẩm nang song ngữ về du lịch và mã hóa QR các điểm đến, điểm tham quan du lịch, văn hóa, lịch sử trên địa bàn Quận 1.	Tháng 11/2023
17		Hiệu đính và tái xuất bản Kỷ yếu các cơ sở tôn giáo (song ngữ).	Tháng 11/2023
18	Quận đoàn 1	Các sản phẩm tuyên truyền giới thiệu địa danh, địa điểm du lịch trên địa bàn Quận 1.	Tháng 11/2023
19	Phòng Tư pháp Quận 1	“Tiếp nhận, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch điện tử qua hộp thư điện tử” (Điều 12 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ).	Tháng 11/2023
20	Phòng Quản lý đô thị Quận 1	“Rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế - dự toán công trình sửa chữa các trường học trên địa bàn Quận 1”	Tháng 11/2023
21	Trung tâm công nghệ thông tin Quận 1	Xây dựng quy trình quản lý nội nghiệp Một cửa điện tử đối với Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh và cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn Quận 1	Tháng 11/2023
22	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 1	Xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp theo Chương trình Phổ thông 2018	Tháng 11/2023
23	Ủy ban nhân dân phường Tân Định	Công trình giới thiệu, quảng bá hoạt động du lịch gắn với các điểm di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, ẩm thực trên địa bàn phường	Tháng 11/2023
24	Phòng Kinh tế Quận 1	Công trình “Chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước tại các chợ truyền thống”	Tháng 12/2023
25	Trường Mầm non Nguyễn Thái Bình	Xây dựng kho tư liệu phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ	Tháng 3/2024
26	Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho	Công trình phối hợp chỉnh trang, bó gọn, thu hồi các đường dây thông tin, viễn thông tại các tuyến hẻm trên địa bàn phường nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị. Đồng thời vận động nhân dân thay mới hệ thống lưới điện dân lập trên địa bàn phường	Tháng 4/2024



PHỤ LỤC 2

CÔNG TRÌNH THI ĐUA ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(đính kèm Báo cáo số 1421/BC-NV ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Phòng Nội vụ Quận 1)

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
NỘI DUNG THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ				
1	Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 1	Khởi công cải tạo, sửa chữa chợ Bến Thành (theo Công văn số 2533/UBND-VP ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1)	Ngày 30/10/2023, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã có báo cáo số 644/BC-UBND về kế hoạch thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành và cải tạo chỉnh trang chợ Bến Thành theo 02 giai đoạn với tổng kinh phí dự kiến là 139,9 tỷ đồng Giai đoạn lập thủ tục đầu tư: 11 tháng (Từ tháng 11/2023 đến tháng 9/2024)	1. Khó khăn: việc xã hội hóa để sửa chữa chợ Bến Thành gặp nhiều khó khăn do việc điều chỉnh mức thu giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ truyền thống tăng từ 6 đến 8 lần so với giá hiện tại. Ngoài ra việc thu hồi các sạp chợ của 06 doanh nghiệp đang kinh doanh tại chợ để thực hiện việc đấu giá theo kiến nghị của các sở, ngành gặp nhiều khó khăn. 2. Kiến nghị: (1) Giao UBND Quận 1, Ban Quản lý chợ Bến Thành khẩn trương làm việc với Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (HFIC) về lãi suất vay, thời gian hoàn vốn, tính toán cụ thể việc hoàn trả vốn và lãi vay thông qua việc thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tổ chức lấy ý kiến các tiểu thương về mức thu giá dịch vụ. (2) Giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu báo cáo việc lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích của Chợ Bến Thành theo Luật Di sản văn hóa. (3) Trường hợp Thành phố chấp thuận cải tạo, chỉnh trang Chợ Bến Thành theo đề xuất 02 giai đoạn của UBND Quận 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Thành phố quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
NỘI DUNG THI ĐUA CẤP QUẬN				
1	Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1	Xây dựng quy chế làm việc mẫu dành cho các loại hình tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc	Đã hoàn thành xây dựng 8 mẫu Quy chế dành cho: - Chi bộ khối đảng, đoàn thể, phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. - Chi bộ cơ sở khối đơn vị sự nghiệp. - Chi bộ khu phố. - Chi bộ Công an. - Chi bộ Quân sự. - Chi bộ khối trường học. - Chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước. - Chi bộ chợ. Ban Tổ chức Quận ủy đã triển khai lấy ý kiến góp ý đến đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các ban xây dựng Đảng Quận ủy, Ủy ban kiểm tra Quận ủy, Văn phòng Quận ủy, Bí thư cấp ủy 51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đối với Đảng ủy 10 phường đã tổ chức triển khai lấy ý kiến góp ý của đồng chí bí thư chi bộ khu phố; đồng chí bí thư chi bộ công an, quân sự. Hiện Ban Tổ chức Quận ủy đang hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường vụ Quận ủy thông qua, dự kiến tháng 01/2024.	

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
2	Văn phòng Quận ủy Quận 1	Hệ thống hóa và xây dựng các quy trình nội nghiệp của Văn phòng Quận ủy để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ	- Triển khai đến 02 tổ tổng hợp, hành chính – quản trị về xây dựng quy trình. Tháng 10/2023 các tổ góp ý để hoàn chỉnh. - Tháng 12/2023 Lãnh đạo Văn phòng góp ý để đưa vào thực hiện. - Dự kiến hoàn thành và triển khai thực hiện vào tháng 01/2024.	 Không có
3	Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1	Xây dựng Biên niên Lịch sử Đảng bộ giai đoạn 2000-2020	- Hiện đã hoàn thành tập 1 (2000 – 2010). - Dự kiến quý I năm 2024 xuất bản tập 2 (2010 – 2020) - Phát hành sách, tuyên truyền lịch sử địa phương thông qua tìm hiểu Biên niên.	Tư liệu các đơn vị lưu trữ chưa đầy đủ, gây khó khăn trong quá trình sưu tầm cũng như biên soạn. Kiến nghị các đơn vị thực hiện công tác lưu trữ tốt hơn.
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1	Xây dựng và duy trì hoạt động Cửa hàng An sinh Quận 1	Trong tháng 05/2024, tổ chức chăm lo 01 đợt cho Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo Quận 1, kinh phí 12 triệu đồng. - Từ khi thành lập đến nay, Cửa hàng An sinh Quận 1 đã tổ chức chăm lo 85 đợt cho 2.869 trường hợp, kinh phí 970,675 triệu đồng; đồng thời tiếp nhận kinh phí, hàng hóa từ các đơn vị và các mạnh thường quân, tình nguyện viên,... hỗ trợ gần 1.200 triệu đồng. - Trong 7 tháng cuối năm 2024, tiếp tục thực hiện các hoạt động Cửa hàng An sinh Quận 1.	
5	Hội Cựu chiến binh Quận 1	Hội Cựu chiến binh Quận phối hợp Quận đoàn tổ chức chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống	Tiếp tục thực hiện giao lưu, gặp mặt, tri ân, thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; dân hương, dâng hoa các anh hùng liệt sỹ biệt động Sài Gòn; tham quan thăm viếng các di tích lịch sử; đăng ký 50 công trình, việc làm tình nghĩa chăm lo các đối tượng chính sách. - Sửa chữa 02 căn nhà cho hội viên CCB khó khăn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với số tiền 30tr/1 căn vào cuối năm 2023 - Thực hiện xây dựng 01 Cầu Nông thôn tại xã Cẩm sơn, Cai Lậy, Tiền Giang trị giá 150 triệu đồng vào cuối năm 2023.	
6	Quận đoàn 1	"Thực hiện giải pháp tập hợp, giáo dục thiếu nhi cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt"	- Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1. - Tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 chăm lo bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.	- Nguồn kinh phí để thực hiện và duy trì lớn; - Đối với các trường hợp chưa từng được dạy chữ, công tác giáo dục sẽ kéo dài thời gian nhiều hơn so với các trường hợp bình thường
7		"Cơ sở dữ liệu Đoàn - Hội - Đội Quận 1"	Tiếp tục triển khai hệ thống quản lý Đội viên đến Chi ủy – BGH các trường TH, THCS trên địa bàn Quận 1. Giới thiệu đường link tải app ISYD1 trên cửa hàng CH Play và Appstore.	- Nguồn kinh phí để thực hiện và duy trì lớn; - Một số trường hợp, phụ huynh học sinh chưa đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của học sinh và gia đình.
8	Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1	Công trình cải tạo cảnh quan khu vực sảnh UBND Quận 1 và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	- Hiện đơn vị tư vấn thiết kế đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự kiến ngày 30/01/2024 sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Dự kiến khởi công dự án: Quý III/2024	

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
9	Phòng Nội vụ Quận 1	Thực hiện giải quyết thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3	Ngày 27/5/2024, Phòng Nội vụ có Tờ trình số 1332/TTr-NV về triển khai phần mềm đăng ký và quản lý hồ sơ đăng ký nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 xem xét, quyết định.	
10		Giám sát qua camera về thực hiện quy định giờ làm việc, thái độ làm việc, giao tiếp ứng xử của công chức tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 10 phường	Hiện đã thực hiện công tác kết nối và vận hành các camera giám sát tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 10 phường vào hệ thống của quận; còn 01 phường Cầu Ông Lãnh chưa kết nối	
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1	Công trình “Xây dựng gương điển hình học sinh Quận 1 thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”	Mỗi tháng, các cơ sở giáo dục giới thiệu các gương điển hình tiên tiến của học sinh. Trong tháng, nhận gương điển hình học sinh: - Mầm non: 16 gương - Tiểu học: 16 gương - Trung học cơ sở: 09 gương	
12	Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 1	Công trình “Phối hợp tham mưu chính sách Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, đảm bảo kịp thời, đúng thời điểm và theo quy định pháp luật”.	Trên cơ sở danh sách Công an quận cung cấp tiếp tục triển khai thực hiện	Không có
13	Phòng Quản lý đô thị Quận 1	Công trình “Chuyển đổi số trong công tác quy hoạch, sắp xếp, cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè không thu phí”	Hiện nay, Phòng QLĐT đã xây dựng phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố Quận 1” giúp người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký sử dụng hè phố làm địa điểm kinh doanh, mua bán, dịch vụ hàng hóa trên địa bàn quận. - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 Lê Đức Thanh tại Thông báo kết luận số 227/TB-VP ngày 20/3/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 thống nhất việc triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm từ ngày 30/4/2024. - Ngày 22/4/2024, Phòng Quản lý đô thị đã tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND Tổ chức Lễ ra mắt phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố Quận 1”. - Ngày 09/5/2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện làm điểm kinh doanh, mua, bán, hàng hóa trên địa bàn quận 1 và ra mắt phần mềm “Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố Quận 1” theo Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 24/4/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 1. - Đối với công tình này đã hoàn thành. Trong thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị sẽ hoàn thiện nội dung, triển khai ứng dụng rộng rãi thực hiện đạt hiệu quả công tác quản lý hè phố trên địa bàn quận góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị địa bàn Quận 1.	

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
14	Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1	"Xây dựng phần mềm thu thập, tổng hợp số liệu thông tin về gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình"	Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 1 có Tờ trình số 171/TTr-VHTT về việc công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 chấp thuận. Dừng việc triển khai thực hiện công trình thi đua "Vườn Nghệ thuật tại công viên Lý Tự Trọng" đăng ký thay bằng công trình "Xây dựng phần mềm thu thập, tổng hợp số liệu thông tin về gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Quận 1" Tham mưu UBND Quận 1 ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 về xây dựng phần mềm thu thập, tổng hợp số liệu thông tin về gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình Đã thực hiện khảo sát quy trình thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các trường dữ liệu. Thiết kế, xây dựng phần mềm; chạy thử nghiệm phần mềm.	
15	Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1	"Xây dựng mới khối phòng học Trường THCS Minh Đức – 75 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1"	- Tháng 10/2023: Khởi công công trình - Tháng 05/2025: Nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng Hiện đã hoàn thành công tác ép cọc thử tĩnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để thống nhất phương án thử tĩnh cọc.	
16		"Xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Huệ, số 71-93-95A Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1"	- Ngày 11 tháng 01 năm 2024, UBND Quận 1 có Công văn số 116/UBND-QLDA gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư dự án (Thông tư 13); - Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Phiếu chuyển số 465/PC-VP gửi Sở Xây dựng xem xét, giải quyết. - Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Sở Xây dựng có Công văn số 2019/SXD-TĐDA gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp lấy ý kiến (trước khi tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); - Hiện nay, dự án đang chờ ý kiến giải quyết của Sở Xây dựng và Sở Giáo dục & Đào tạo về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư dự án (Thông tư 13) Quy mô hiện hữu Trường Tiểu học Nguyễn Huệ hiện nay bao gồm 30 lớp học và các phòng chức năng với khoảng 950 học sinh. Do đó, dự án khó khăn vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với định mức diện tích đất bình quân tối thiểu/học sinh đối với bậc Tiểu học là 08-10 m2/học sinh, thì quy mô đầu tư của dự án xây dựng mới còn 10 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng được khoảng 270 học sinh, do đó làm giảm quy mô số học sinh hiện tại của trường, dẫn đến không đảm bảo chỗ học và giảm sút vốn đầu tư công trình. Việc phải điều chỉnh phương án thiết kế để phù hợp với Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, cần phải điều chỉnh thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan (thỏa thuận lại Tổng mặt bằng, xin ý kiến điều chỉnh PCCC,...) trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án.	

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
17	Chi cục thuế Quận 1	Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế tại Chi cục Thuế Quận 1	Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ NNT qua hộp thư điện tử đăng ký của doanh nghiệp, website của Chi cục Thuế, Website của UBND Quận 1, Zalo, cổng thông tin điện tử Etax, HCMTax,... ☐ Trả lời bằng văn bản: 414 văn bản; ☐ Trả lời tại bộ phận một cửa: 18.552 lượt; ☐ Trả lời qua điện thoại: 17.694 lượt; ☐ Trả lời qua kênh Etax: 137 lượt. + Thực hiện ký và gửi 601.127 thông báo tiền thuế nợ mẫu 01/TTN hàng tháng cho NNT bằng phương thức điện tử. + Có 4.741 tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng và 4.460 tài khoản đã nộp tờ khai vào ứng dụng icanhan. + Hoàn thuế điện tử: tiếp nhận và xử lý 6 hồ sơ hoàn thuế GTGT với số tiền đã hoàn thuế là 19 tỷ đồng, tiếp nhận và xử lý 14.674 hồ sơ hoàn thuế TNCN với số tiền được hoàn là 99,7 tỷ đồng. + Về công tác phối hợp cấp mã số thuế cho NNT liên thông với UBND Quận 1: đã tiếp nhận và xử lý 1.658 hồ sơ. + Nhận tờ khai lệ phí trước bạ phương tiện vận chuyển bằng hình thức điện tử có 11.114 tờ khai với số thuế nộp điện tử vào ngân sách nhà nước là 143,38 tỷ đồng; nhận hồ sơ liên thông với Văn phòng Đăng ký đất đai bằng phương thức điện tử là 1.762 hồ sơ, với tổng số tiền lệ phí trước bạ đã nộp là 46,4 tỷ đồng + Tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua ứng dụng Etax: • Duyệt cấp 23.024 tài khoản cá nhân tiền lương, tiền công. • Duyệt cấp 5.087 tài khoản của hộ kinh doanh (HKD), cá nhân cho thuê tài sản. • Tiếp nhận 4.460 lượt tờ khai cho thuê tài sản. • Trả lời 137 lượt hỏi đáp chính sách thuế. • Đã kiểm tra và duyệt 6.906 hồ sơ đăng ký mã số thuế online.	
18	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du	Trường học an toàn, sạch, xanh	'-Hoàn thành gia cố giếng trời khu vực phía sau lầu 2, 3 (hoàn thành 100%) (NH 22 - 23) Bổ sung thêm khu vực phía trước lầu 3 (NH 23 - 24) (50%) - Thay thế hệ thống loa ở khu vực sân trường (hoàn thành 100%) - Thực hiện diễn tập PCCC và thoát hiểm tại đơn vị (hoàn thành 100%). - Giáo viên chủ nhiệm các khối vẫn đang tiếp tục xây dựng biện pháp về an toàn trường học (hoàn thành 80%)	Không có
19	Ủy ban nhân dân phường Bến Thành	Đề án “Chỉnh trang khôi phục hiện trạng dãy nhà liên kế trục đường Lê Lợi (đoạn đường từ Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu)	Đến tháng 5/2024: Các hộ dân phối hợp UBND phường thực hiện chỉnh trang mặt tiền: + 14 căn sơn trắng mặt tiền, dọn dẹp cây cối mọc dại trên ban công; tháo vật dụng mái che, .. + 07 căn đang thực hiện sửa chữa nội thất, sau khi hoàn thành sẽ sơn trắng mặt tiền và cải tạo lại mái	Không có

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
20	Ủy ban nhân dân phường Phạm Ngũ Lão	Ủy ban nhân dân phường liên kết với các ngân hàng thương mại trên địa bàn phường vận động miễn, giảm lãi suất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hoặc hỗ trợ người sử dụng lao động tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng để trả lương cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 gây ra.	Ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Ban Quản lý Chợ Thái Bình và ngân hàng ACB chi nhánh Công Quỳnh tổ chức mở mới tài khoản First miễn phí cho các hộ kinh doanh và người dân tại Chợ Thái Bình. - Tháng 12, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với ngân hàng Vietcombank tổ chức mở mới tài khoản First miễn phí tại nhà đối với diện bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn (13 trường hợp). Đồng thời, thông tin các chính sách miễn, giảm lãi suất cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường nếu có nhu cầu vay. - Ủy ban nhân dân phường đã giới thiệu, hướng dẫn được 08 doanh nghiệp tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của ngân hàng một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.	Không có
21	Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Bình	Công trình thực hiện chỉnh trang khu vực Dã cầu Calmette – Phường Nguyễn Thái Bình	Hiện nay, Ủy ban nhân dân phường đã hoàn thành sơn lại mảng tường chắn và vẽ tranh tuyên truyền, cổ động phân loại chất thải rắn tại nguồn tại dĩa cầu Calmette. Trong Quý 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục thực hiện trồng cây tạo mảng xanh xung quanh khu vực dĩa cầu Calmette.	Không có
22	Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh	Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ không chuyên trách Khu phố, Tổ dân phố và quản lý thông tin các hộ dân trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh	- Tính đến tháng 5 năm 2024, kể từ khi Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố ngày 14 tháng 3 năm 2024 có hiệu lực, UBND phường thực hiện cử Trưởng khu phố mới. Với sự thay đổi về nhân sự UBND phường cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ không chuyên trách Khu phố và quản lý thông tin các hộ dân trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh. Ủy ban nhân dân phường tiếp tục làm việc, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các bộ phận trong cơ quan như: Văn phòng Ủy ban, LĐTBOX, Văn hóa... để thu thập thông tin của người dân, các hộ gia đình theo các trường thông tin dự kiến có trong phần mềm và làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm G&T để đưa thông tin vào phần mềm.	
23	Ủy ban nhân dân phường Cô Giang	Mô hình 100% gia đình trong khu phố tự trang bị bình phòng cháy chữa cháy	- Hoàn thành rà soát danh sách xây dựng Tổ liên gia an toàn PCCC tại các hộ kinh doanh xen cài trên địa bàn phường và thực hiện vận động, xây dựng các tổ liên gia PCCC trên địa bàn. Đến nay, đã thực hiện vận động, xây dựng và ra mắt 30 tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn phường - Tiếp tục thực hiện quý 1/2024 và duy trì trong những năm tiếp theo.	



PHỤ LỤC 3

CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP QUẬN ĐỀ XUẤT THAY BẰNG CÔNG TRÌNH KHÁC

(đính kèm Báo cáo số 1421 /BC-NV ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Phòng Nội vụ Quận 1)

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
1	Không có			





PHỤ LỤC 4

CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP QUẬN ĐỀ XUẤT KHÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

(đính kèm Báo cáo số 1421/BC-NV ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Phòng Nội vụ Quận 1)

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
	Không có			



PHỤ LỤC 5
CÔNG TRÌNH THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ CHƯA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(đính kèm Báo cáo số **1421**/BC-NV ngày **31** tháng 5 năm 2024 của Phòng Nội vụ Quận 1)

TT	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ	NỘI DUNG BÁO CÁO	
			Tiến độ thực hiện và hiệu quả mang lại	Khó khăn, đề xuất, kiến nghị
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1	Thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành (theo Công văn số 2533/UBND-VP ngày 19/9/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1)	- Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị Quyết số 16/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; - Ngày 19 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; - Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1 đang lập các thủ tục đầu tư (Lập nhiệm vụ và quy hoạch chi tiết, đo vẽ hiện trạng vị trí, khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi); dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. - Hiện tại (từ ngày 09 tháng 04 năm 2024) đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nghiệp vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.	- Ngày 03 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Công văn số 988/UBND-QLDA gửi Sở TNMT về việc hướng dẫn thủ tục môi trường của dự án; - Ngày 03 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Công văn số 987/UBND-QLDA gửi Sở VHHT về việc cung cấp kích thước và khuôn âm bản tượng Trần Nguyên Hãn; - Ngày 08 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Công văn số 1010/UBND-QLDA gửi Sở Xây dựng về việc hướng dẫn lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; - Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân Quận 1 có Công văn số 1131/UBND-QLDA gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác lập dự án. - Thời gian từ khi có quyết định chủ trương đầu tư đến khi khởi công công trình (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố là đầu tháng 10/2024), trong khi đó, phải lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 (thời gian ít nhất cũng cần 03 tháng) nên rất khó khăn trong việc khởi công công trình đúng thời gian theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

