

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-UBND

Quận 6, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cải tạo
Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, thành phố Thủ Đức quyết định đầu tư, điều chỉnh quyết định đầu tư và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của người có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng vốn ngân sách Thành phố do đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các quận, thành phố Thủ Đức làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 02/8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-BQLDA ngày 22/7/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2024 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 tại Tờ trình số 450/TTr-BQLDA ngày 16/9/2024 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6;

Xét Báo cáo thẩm định số /BC-TCKH-XDCB ngày tháng năm 2024 của Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, các quy định pháp luật hiện hành và nội dung được phê duyệt.

- Thực hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thực hiện theo Công văn số 1986/UBND-TCKH ngày 13/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng năm

2024 trên địa bàn Quận 6, Công văn số 2490/UBND-TCKH ngày 31/5/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng và không qua mạng và Công văn số 5302/UBND-TCKH ngày 18/9/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Nếu quá thời hạn của các bước theo trình tự quy định của Luật đấu thầu, chủ đầu tư phải báo cáo lý do và xin gia hạn.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6, Trưởng phòng Quản lý đô thị Quận 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 6, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quận 6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP UBND: CVP, TH/XD;
- Lưu VT – Hình/TCKH.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Thanh Thảo

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Sửa chữa cải tạo Trường tiểu học Võ Văn Tần, Quận 6

(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 6	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	Thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp	51.507.370	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III-IV/2024	Trọn gói	45 ngày		
2		Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp	24.527.318		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý III-IV/2024	Trọn gói	45 ngày		
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng	395.625.657		Chỉ định thầu		15 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	180 ngày		

