

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

Số: 111 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Vấp, ngày 01 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án: Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về chủ trương sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học chuẩn bị cho năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023;

Xét Thuyết minh dự toán công trình Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế Toàn Tâm lập;

Xét đề nghị của Trường Tiểu học Phan Chu Trinh tại Tờ trình số 03/TTr-TH.PCT ngày 26 tháng 5 năm 2023 về việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và Báo cáo thẩm định số 580/BCTĐ-TCKH ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
 - CT UBND quận (Để báo cáo);
 - Phòng TCKH Quận;
 - Phòng QLĐT Quận;
 - Kho bạc Gò Vấp;
 - Lưu VT.
- } (Để biết và theo dõi)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]

Đỗ Anh Khang



PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

(Kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	4.786.395 Trong đó, chi phí dự phòng là 0	Kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023	Chỉ định thầu trong nước		Quý 2/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	2.000.000 Trong đó, chi phí dự phòng là 0		Chỉ định thầu trong nước		Quý 2/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Xây lắp	1.107.961.817 Trong đó, chi phí dự phòng là 0		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý 2/2023	Trọn gói	60 ngày
4	Giám sát thi công xây lắp	36.396.546 Trong đó, chi phí dự phòng là 0		Chỉ định thầu trong nước		Quý 2/2023	Trọn gói	60 ngày

