

Số: 2895/QĐ-UBND-TCKH

Hóc Môn, ngày 30 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười
(Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì
hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội -
nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 05 năm 2022 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ
Tài Chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 58/2016/TT-
BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện Hóc Môn về phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân
dân huyện Hóc Môn khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 và Quyết định số 2616/QĐ-
UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về điều
chỉnh phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện*



Căn cứ Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc giao dự toán thu, chi năm 2023 cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện;

Căn cứ Công văn số 952/UBND-TCKH ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc sửa chữa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1624/UBND-TCKH ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc điều chỉnh chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất trường học trên địa bàn huyện năm 2023 tại Công văn số 952/UBND-TCKH ngày 27 tháng 3 năm 2023; ✓

Căn cứ Công văn số 1351/QLĐT ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Phòng Quản lý đô thị về việc dự toán xây dựng công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười ✓

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-TH TVM ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Trường Tiểu học Trần Văn Mười về việc phê duyệt dự toán công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười; ✓

Xét Tờ trình số 141/TTr-TH TVM ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Trường Tiểu học Trần Văn Mười về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười; ✓

Xét Báo cáo số ~~3424~~3424/BCTĐ-TCKH ngày ~~29~~29 tháng 5 năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số ~~3425~~3425/TTr-TCKH ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười (chi tiết theo phụ lục đính kèm),

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch vốn được giao, tiến độ bàn giao mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án chủ động điều chỉnh thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo việc triển khai đồng bộ và thời gian thực hiện dự án được phê duyệt.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, đúng quy định đảm bảo không để thất thoát, lãng phí chi phí đầu tư. Đảm bảo tính khả thi, cạnh tranh trong đấu thầu nhất là đối với gói thầu có giá trị lớn như gói thầu xây lắp.

- Phân khai rõ thời gian thực hiện công việc, thời gian lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán hoàn thành để quản lý chặt chẽ thời gian thực hiện hợp đồng.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư phải đảm bảo việc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, nhân sự, tài chính để thực hiện gói thầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

- Phải đảm bảo đã xác định nguồn vốn và đã bố trí vốn cho các gói thầu theo đúng quy định tại khoản 9 Điều 89 của Luật Đấu thầu và điểm e Mục 1 Phần I Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.


Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Thới Đông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT. UBND huyện: CT, P.CT/ĐT;
- VP. HĐND-UBND: P.CVP/ĐT, Tài;
- Lưu: VT, P.TCKH (B.Lý 4b) 

KT, CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuyên

Công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Trần Văn Mười

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: **342.870.722 đồng**;

[illegible]