

BẢNG KIỂM TRA KINH PHÍ QUYẾT TOÁN

Công trình: Sửa chữa Trường tiểu học Võ Văn Tần

(Kèm theo Thông báo số 115/TB-TCKH-XDCB ngày 05/7/2024 của Phòng Tài chính Kế hoạch quận 6)

KHOẢN MỤC CHI PHÍ	GIÁ TRỊ					
	DỰ TOÁN	ĐƠN VỊ LẬP	QUYẾT TOÁN	ĐÃ THANH TOÁN	CÒN PHẢI THU HỒI	CÒN PHẢI THANH TOÁN
I. CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ	305.658.360	305.241.800	305.241.800	0	0	305.241.800
- Chi phí xây dựng trước thuế	283.017.000	282.631.296	282.631.296	0		
II. CHI PHÍ THIẾT BỊ SAU THUẾ	0	0	0	0	0	0
- Chi phí thiết bị trước thuế	0	0	0	0	0	
III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	9.752.766	9.752.766	9.752.766	0	0	9.752.766
IV. CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ	35.840.431	35.826.747	35.823.631	0	0	35.823.631
- Chi phí lập thiết kế dự toán	19.867.793	19.867.793	19.867.793	0	0	19.867.793
- Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
- Chi phí giám sát TC xây lắp	10.040.877	10.027.193	10.027.193	0	0	10.027.193
- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	1.320.444	1.320.444	1.318.645	0	0	1.318.645
- Chi phí thẩm định HSMT và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	611.317	611.317	610.000	0	0	610.000
V. CHI PHÍ KHÁC	0	0	0	0	0	0
VI. CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB	0	0	0	0	0	0
VII. CHI PHÍ DỰ PHÒNG	0	0	0	0	0	0
VIII. TỔNG QUYẾT TOÁN:	351.251.557	350.821.313	350.818.197	0	0	350.818.197